Reformierte Kirche
Miinchenbuchsee
Moosseedorf ‘

BERICHT UND ANTRAG AN DIE KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG
VOM 22. JUNI 2026

Kirchgemeindehaus Moosseedorf:
Bauabrechnung Sanierung Steildach / Neuaufbau inkl. PV-Indachanlage

Bericht

Am 09.12.2024 genehmigte die Kirchgemeindeversammlung den Kredit von CHF 690’000 fir die Sanierung
der Dacher uber dem Kirchgemeindehaus und dem angrenzenden Wohnhausteil.

Am Hauptdach des Kirchgemeindehauses wurde ein Neuaufbau mit zusatzlicher DAmmung und einer
Photovoltaik-Indachanlage in Alu getatigt. Statische Verstarkungen wurden wo nétig angebracht sowie neue
Randabschlisse. Ebenfalls wurde die Rinnenheizung erneuert.

Beim Dach des Wohnhauses wurde die Dacheindeckung inkl. Nachdammung erneuert. Es wurde keine

PV-Anlage montiert, was sich wesentlich auf die Kreditunterschreitung auswirkt.

BKP Arbeitsgattung Gegenstand Unternehmung Abrechnung der
Baukosten
2111 Fassadengeriist Geriist Saal und Wohnhaus Elag AG, Frauenkappelen 35'655.40
211.2 Netz Absturzsicherung Sicherungsnetz im Saal H3 Hbhensicherungen 9'945.20
214 Monagebau in Holz Dammung und Lattung Baumann+ Schneider AG 108'716.00
222/224 |Dachdeckung, Spengler Metalldach inkl. PV-Anlage Jost Spenglerei AG, Bern 269'251.70
222.1 Dachsondierungen Sondierungen Blechdach Hegg AG, Miinchenbuchsee 4'475.90
227 Maler aussen Handlauf aussen Ruben Wittwer, Moosseedorf 2'058.45
230 Elektroinstallationen Elektrozuleitungen PV Elektro Béhlen AG, Schénbiihl 46'019.05
231 Elektrotableau Neues Elektrotableau MM Elektrotechnik, Moosseedorf 19'453.15
232 Hausanschlusskasten Hausanschlusskasten versetzen Elektra Jegenstorf 427.00
272 Metallbau Glasersatz Eingangsdach Wohnung Imre * Gradel Metallbau AG 4'556.40
2091 Architekt Planung und Bauleitung WEFSZ Architekten AG, Bern 77'085.60
292 Holzbauingenieur Statische Ueberpriifung Méder Holzbauingenieur 4'388.85
293 Elektrofachplaner Planung Elektroinstallationen Schneider AG, Minchenbuchsee 6'429.25
293.1 Fachplaner PV-Anlage Beratung PV-Anlage Gunep AG, Jegenstorf 3'991.05
296.3 Bauphysiker Beratung Bauphysik Zeugin AG, Minsingen 302.70
421 Gartnerarbeiten Instandstellung der Umgebung Markus Diirig Schénbiihl 430.00
531 Gebédudeversicherung Bauversicherung wahrend Bauzeit GVB Schweizerische Mobiliar 1'282.00
524 Plankopien WFSZ Architekten AG WFSZ Architekten AG, Bern 2'500.00
Zwischentotal 596'967.70
Subvention PV-Anlage Riickerstattung Pronovo noch offen 0
Total Bauabrechnung vom 27.5.2026 596'967.70

Der Kostenvoranschlag wurde um Fr. 93'032.30 unterschritten, weil auf dem Wohnhausdach keine
PV-Anlage montiert wurde.

Antrag

Die Kirchgemeindeversammlung nimmt von der Bauabrechnung von CHF 596'967.70 Kenntnis, unter
Berucksichtigung, dass die Rlckerstattung der Subventionsbeitrage noch nicht erfolgt ist.

KGV vom 22.06.2026 Hans-Ulrich Wegmidiller
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